

HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobați inițial prin HCL nr.136 / 14.10.2013

EXPUNERE DE MOTIVE:

Având în vedere HG 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Anexa nr.4 – Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Art. 5, pct. (c), se modifică indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856

AVÂND ÎN VEDERE:

- Raportul de specialitate nr. 6872 / 06.04.2015 al Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Caracal;
- HCL 136 / 14.10.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”;
- Contractul de finanțare nr. 4690 / 13.11.2014;
- Adresa nr. 6531 /31.03.2015 către proiectantul SC D&C EXPERT STRUCTURI SRL privind solicitare punct de vedere;
- Dispoziția nr. 1 / 02.04.2015, emisă de proiectantul SC D&C EXPERT STRUCTURI SRL, înregistrată la sediul UAT – municipiul Caracal cu nr.6791/02.04.2015;
- Hotărârea Consiliului local al municipiului Caracal nr.39/29.03.2013 referitoare la aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013-2020;
 - Art. 42 alin (1), lit. b) din Legea nr. 500/2002 – legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico economice aferente investițiilor publice precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
 - Art. 36 alin (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată(r1), cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 45 (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

propune următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE

ART. 1 – Consiliul local al municipiului Caracal aprobă modificarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobați inițial prin HCL nr.136 / 14.10.2013 astfel:

- Valoarea totală a Investiției (cu TVA) – 581.312,00 lei, din care:
 - C+M (cu TVA) – 268.337,00 lei
- Finanțare nerambursabilă solicitată conform Contractului de finanțare nr. 4690/13.11.2014 – 483.200,95 lei (cu TVA)

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 2 locuri de muncă
- Durata de realizare a proiectului: 12 luni
- Surse de finanțare: - fonduri structurale FEDR – 85%
- bugetul de stat – 13%
- bugetul local – 2%

ART. 2 – Direcțiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal și Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 3 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Olt, Primarului municipiului Caracal, Direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal și Serviciului Programe Strategii de Dezvoltare din cadrul Primăriei municipiului Caracal.


EDUARD CLAUDIU CIOCĂZANU

VIZAT
PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU



RAPORT DE SPECIALITATE

privind

modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobați inițial prin HCL nr.136 / 14.10.2013

Având în vedere oferta financiară a ofertantului cu privire la lucrările de construcții și instalații din cadrul proiectului, beneficiarul, a solicitat proiectantului SC D&C EXPERT STRUCTURI SRL prin adresa nr. 6531 / 31.03.2015, punctul de vedere și emiterea următoarelor documente: Dispoziție de rectificare buget inițial / Dispoziție de șantier și refacerea Devizului general.

Prin urmare, SC D&C EXPERT STRUCTURI SRL a emis Dispoziția de șantier nr.1/02.04.2015, înregistrată la sediul UAT – municipiul Caracal cu nr.6791/02.04.2015, prin care ni se comunică necesitatea suplimentării Capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, punctul 4.1 – Construcții și instalații din Devizului General al Studiului de fezabilitate, cu suma de 53.026,81 lei la care se adaugă TVA în valoare de 12.726,44 lei.

Ca urmare a suplimentării Capitolului 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, punctul 4.1 – Construcții și instalații din Devizului General al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiului Caracal”, cod SMIS 48856, indicatorii tehnico – economici se modifică după cum urmează:

- valoare totală a investiției conform Devizului General va fi de 581.312,00 lei (cu TVA), din care C+M 268.337,00 lei (cu TVA).
- Finanțare nerambursabilă solicitată conform Contractului de finanțare nr. 4690/13.11.2014 – 483.200,95 lei (cu TVA)
- Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 2 locuri de muncă
- Durata de realizare a proiectului: 12 luni
- Surse de finanțare: - fonduri structurale FEDR – 85%
- bugetul de stat – 13%
- bugetul local – 2%

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL” a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

În conformitate cu prevederile Art.42 alin(1), lit.b) din legea nr.500/2002 - legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art.36.alin(4), lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală (r1) cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții noi care se finanțează din fonduri publice se aprobă de către consiliile locale la propunerea ordonatorilor principali de credite, pentru valori cuprinse între 3 milioane lei și 20 milioane lei.

Din cele expuse anterior rezultă legalitatea, oportunitatea și necesitatea aprobării modificărilor *indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856.*

Anexăm copie după Contractul de finanțare nr. 4690/13.11.2014, Adresa nr. 6531 /31.03.2015 către proiectantul SC D&C EXPERT STRUCTURI SRL privind solicitare punct de vedere, Dispoziția nr. 1 / 02.04.2015, emisă de proiectantul SC D&C EXPERT STRUCTURI SRL, înregistrată la sediul UAT – municipiul Caracal cu nr.6791/02.04.2015 cu următoarele anexe: Deviz general, Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Formularul F1, Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte – Formularul F2, Lista de cantități de lucrări – Deviz ofertă INF NCS 1 CNIPT – Formularul F3.

**ȘEF SERVICIU,
OCTAVIAN DĂNUȚ TOMA**





ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

Piața Victoriei, nr. 10, cod poștal 235200, Caracal

Tel: (0249) 511386/ 511384

Fax: (0249) 517516/ 517518

Email: office@primariacaracal.ro

Web: www.primariacaracal.ro



ISO 9001:2008 - Certificat nr. 442
ISO 14001:2004 - Certificat nr. 245
OHSAS 18001:2008 - Certificat nr. 200
ISO 27001:2006 - Certificat nr. 009

Nr.6531 / 31.03.2015

Către,

SC D&C EXPERT PROIECTARE STRUCTURI SRL

Ca urmare a prezentării ofertei financiare din partea ofertantului lucrărilor de construcții și instalații în cadrul proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Caracal”, cod SMIS 48856, au fost constatate unele lucrări suplimentare ce au fost omise în faza de proiectare.

Față de ce le prezentate vă înaintăm clarificările solicitate de executant prin adresa nr.16/12.03.2015, Lista cu cantitățile de lucrări, deviz ofertă – formularul F3, Lista consumurilor de resurse materiale (cantități totale) – formularul C6 și Lista consumurilor cu mâna de lucru (cantități totale) – formularul C7, în vederea emiterii din partea dumneavoastră a unui punct de vedere: Dispoziție de șantier, Dispoziție rectificarea buget inițial, precum și refacerea devizului general.

De asemenea, în vederea depunerii Notificării cu privire la suplimentarea bugetului inițial al proiectului cu cheltuielile neeligibile ce vor fi suportate din bugetul local al UAT – municipiul Caracal, la Autoritatea de Management și la Organismul Intermediar, vă rugăm să actualizați cu sumele suplimentate și următoarele secțiuni din Cerere de finanțare, respectiv punctul 3.4 – Achiziții publice, punctul 4.1 – Bugetul proiectului, punctul 4.2 – Surse de finanțare a proiectului și Anexa V – Bugetul proiectului.

Manager de proiect,
Toma Ozlavian



Proiect nr.	CENTRUL NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA Str. Piata Victoriei, Nr. 35B, Caracal, Jud. Olt						
0613-14	Cod proiect	Specialitate	Tipul Doc.	Nr. Doc.	Rev.	Data	
DR	C	R	C	A	L	L	D I S O 1 00
							02.04.2015

MUNICIPIULUI CARACAL
 Nr. 02/04.2015
 02 APRILIE 2015


**CENTRUL NAȚIONAL
 DE PROMOVARE ȘI INFORMARE TURISTICĂ
 ÎN MUNICIPIUL CARACAL**

Adresa: Piața Victoriei, nr. 35B, Municipiul Caracal, jud. Olt

DISPOZITIE RECTIFICARE BUGET

- aprilie 2015 -



 D&C Expert Proiectare Structuri	Proiect nr.	CENTRUL NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA Str. Piata Victoriei, Nr. 35B, Caracal, Jud. Olt											
	0613-14	Cod proiect	Specialitate	Tipul Doc.	Nr. Doc	Rev.	Data						
	DR	C	R	C	A	L	L	D	I	S	0	1	00

Denumirea lucrarii: **CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL**

Amplasament: **Str. Piața Victoriei, nr. 35B, Municipiul Caracal, jud. Olt**


Proiectant general: **S.C. D&C EXPERT PROIECTARE STRUCTURI S.R.L.**

Proiectant de specialitate: **S.C. D&C EXPERT PROIECTARE STRUCTURI S.R.L.**

Beneficiar: **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL**

Reprezentat prin: **D-l Primar Eduard Claudiu Ciocazanu
România, Jud.Olt, Municipiul Caracal,
Str. Piata Victoriei, Nr.10**



 D&C Expert Proiectare Structuri	Proiect nr.	CENTRUL NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA Str. Piata Victoriei, Nr. 35B, Caracal, Jud. Olt											
	0613-14	Cod proiect	Specialitate	Tipul Doc.	Nr. Doc.	Rev.	Data						
	DR	C	R	C	A	L	L	D	I	S	0	1	00

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER nr.01 DIN 02.04.2015

În conformitate cu adresa emisa de beneficiar cu Nr.6531/31.03.2015 si nota de constatare Nr.16/12.03.2015 emisa de ofertant S.C. REAL SERV CONSTRUCT S.R.L., in urma intocmirii ofertei financiare pentru realizarea lucrărilor de construcții și instalații în cadrul proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Municipiul Caracal”, cod SMIS 48856, emitem următoarea dispoziție de santier, tinand cont de faptul ca de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate septembrie 2013 si a Proiectului Tehnic martie 2014 a trecut o perioada de aproximativ doi ani, s-a constatat ca o serie de preturi au suferit unele variatii.

1. Se dispune modificarea pretului materialului propus prin proiect ca INVELITORI DIN PLACI DIN TABLA AMPRETATA (articol **CE07A**).

Astfel se modifica pretul din norma de la 15,65 lei/mp la 32,00 lei/mp, rezulta o suplimentare (32,00-15,65 lei/mp) de **16,35 lei/mp**

Rezulta o suplimentare de:

$$117,12 \text{ mp} \times 16,35 \text{ lei/mp} = \mathbf{1914,92 \text{ lei} - \text{suplimentare buget}}$$

2. Se dispune modificarea pretului materialului propus prin proiect ca ASTEREALA DIN PLACI TIP OSB LA CONSTRUCTII OBLINUITE LA INVELITORI (articol **CE30C**).

Astfel se modifica pretul din norma de la 13,15lei/mp la 23.35 lei/mp, rezulta o suplimentare (23.35-13,15 lei/mp) de **10.20 lei/mp**

Rezulta o suplimentare de:

$$117,12 \text{ mp} \times 10.20 \text{ lei/mp} = \mathbf{1195 \text{ lei} - \text{suplimentare buget}}$$

3. Se dispune modificarea pretului materialului propus prin proiect ca STRAT TERMOIZOLATIE VATA MINERALA (articol **IZC10G**).

Astfel se modifica pretul din norma de la 9,40lei/mp la 20.52 lei/mp, rezulta o suplimentare (20.52-9,40 lei/mp) de **11.12 lei/mp**


Rezulta o suplimentare de:

$$117,12 \text{ mp} \times 11.12 \text{ lei/mp} = \mathbf{1302 \text{ lei} - \text{suplimentare buget}}$$

4. Se dispune modificarea pretului materialului propus prin proiect ca STRAT PARDOSELI GRANIT (articol **CG19B**).

Astfel se modifica pretul din norma de la 70,65 lei/mp la 88.40 lei/mp, rezulta o suplimentare (88.40-70,65 lei/mp) de **17.75 lei/mp**



 D&C Expert Proiectare Structuri	Proiect nr.	CENTRUL NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA Str. Piata Victoriei, Nr. 35B, Caracal, Jud. Olt											
	0613-14	Cod proiect	Specialitate	Tipul Doc.	Nr. Doc	Rev.	Data						
	DR	C	R	C	A	L	L	D	I	S	0	1	00

Rezulta o suplimentare de:

$48,5 \text{ mp} \times 17,75 \text{ lei/mp} = \mathbf{861 \text{ lei} - \text{suplimentare buget}}$

5. Se dispune modificarea pretului materialului propus prin proiect ca LEMN ECARISAT (articol **CR03A**).

Astfel se modifica pretul din norma de la 550 lei/mp la 850 lei/mp, rezulta o suplimentare (850-550 lei/mc) de **300 lei/mc**

Rezulta o suplimentare de:

$12 \text{ mc} \times 300 \text{ lei/mp} = \mathbf{3600 \text{ lei} - \text{suplimentare buget}}$

6. Se dispune modificarea pretului materialului propus prin proiect ca TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT (articol **CK01B, CK15A, CK03D**).

Astfel se modifica pretul din norma de la 257 lei/mp la 697 lei/mp, rezulta o suplimentare (697-257 lei/mp) de **440 lei/mp**

Rezulta o suplimentare de:

$53,7 \text{ mp} \times 440 \text{ lei/mp} = \mathbf{23630 \text{ lei} - \text{suplimentare buget}}$

7. Se dispune completarea cu material a normei articolului ARMATURI DIN OTEL PC52 SI OB37 (articol **CC01A**) propus prin proiect conform planșelor de executie.

Astfel se suplimenteaza cantitatea de armatura la **1395 kg** la pretul din norma de **2,75 lei/kg**.

Rezulta o suplimentare de:

$1395 \text{ kg} \times 2,75 \text{ lei/mp} = \mathbf{3836.25 \text{ lei} - \text{suplimentare buget}}$


8. Se dispune completarea cu material a normei articolului SHELET DIN LEMN DE RASINOASE (articol **CR03A**) propus prin proiect conform planșelor de executie.


Astfel se suplimenteaza cantitatea de lemn cu **2.7 mc** la pretul din norma de **1408.33 lei/mc (materila+manopera+transport)**.

Rezulta o suplimentare de:

$2.7 \text{ mc} \times 1408.33 \text{ lei/mc} = \mathbf{3802.49 \text{ lei} - \text{suplimentare buget}}$

9. Se dispune completarea cu material a normei articolului CONFECTIILOR METALICE (articol **CL21A1**) propus prin proiect conform planșelor de executie.



 D&C Expert Proiectare Structuri	Proiect nr.	CENTRUL NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA					
	0613-14	Str. Piata Victoriei, Nr. 35B, Caracal, Jud. Olt					
	DR	Cod proiect	Specialitate	Tipul Doc.	Nr. Doc	Rev.	Data
	DR	C R C A L L D I S O 1 00				02.04.2015	

Astfel se suplimenteaza cantitatea laminate cu **317 kg** la pretul din norma de **6.97 lei/kg**.

Rezulta o suplimentare de:

317 kg x 6.97 lei/mc = 2209.49 lei – suplimentare buget

10. Se dispune introducerea unui articol de deviz IGNIFUGAREA LEMN. PE O SUPRAFATA NEPROTEJATA CONTRA INCENDIILOR (articol **RPCR41A1**) – (pereti, schelet pereti, stalpi, sarpanta).

Astfel se suplimenteaza suprafata de **444 mp** la pretul din norma de **6.78 lei/mp**.

Rezulta o suplimentare de:

444 kg x 6.78 lei/mc = 3010.32 lei – suplimentare buget

Total	Material	Manopera
45361.47 lei	42960.12 lei	2401.35 lei

Cheltuieli directe din estimare:

CANTITATE	MATERIALS	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
37.549	42960.12	2401.35	0.00	0.00	45361.47

Alte cheltuieli directe:

PROF.:	2401.35 =	0.00 + 0.000 +			2401.35
	0.00 + 0.000 + 0.0000 =				
PROF.:	2401.35 =	0.00 + 0.000 +			2401.35
	0.00 + 0.000 + 0.0000 =				
FOND COMISII MEDICALE	2401.35 =	0.00 + 0.000 +			2401.35
	0.00 + 0.000 + 0.0000 =				
FOND DE REPARATII	2401.35 =	0.00 + 0.000 +			2401.35
	0.00 + 0.000 + 0.0000 =				
FOND GARANTARE GARANTII C 75%	2401.35 =	0.00 + 0.000 +			2401.35
	0.00 + 0.000 + 0.0000 =				
PROF. MENTINUT SI NOI REPARATII	2401.35 =	0.00 + 0.000 +			2401.35
	0.00 + 0.000 + 0.0000 =				

TOTAL cheltuieli directe:

CANTITATE	MATERIALS	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
37.549	42960.12	2401.35	0.00	0.00	45361.47

Cheltuieli indirecte:

PROF.:	42960.12 + 0.000 =				42960.12
--------	--------------------	--	--	--	----------

PROF.:	2401.35 + 0.000 =				2401.35
--------	-------------------	--	--	--	---------


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA	5104.61 + 24.03 =				5128.64
-----	-------------------	--	--	--	---------

TOTAL TVA

					5128.64
--	--	--	--	--	---------





 D&C Expert Proiectare Structuri	Proiect nr.	CENTRUL NATIONAL DE PROMOVARE SI INFORMARE TURISTICA Str. Piata Victoriei, Nr. 35B, Caracal, Jud. Olt											
	0613-14	Cod proiect	Specialitate	Tipul Doc.	Nr. Doc	Rev.	Data						
	DR	C	R	C	A	L	L	D	I	S	O	1	00

Prin dispozitie de santier DS.01 din 02.04.2015 se solicita suplimentarea bugetului proiectului cu suma de **65753.25 lei** din care **53026.81 total general suplimentare deviz si 12726.44 T.V.A.**

Documente ce insotesc prezenta dispozitie de santier:

1. Deviz General
2. Formularul F1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
3. Formularul F2 – Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;
4. Formularul F3 - Lista de cantitati de lucrari – Deviz oferta INF NCS 1 CNIPT

Prezenta dispozitie s-a încheiat în doua exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.

	Numele și prenumele	Semnatura și stampila
Proiectant	<u>DUMITRESCU RENATO</u>	
Beneficiar	<u>TOMA OCTAVIAN</u>	



DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului "Centru național de informare și promovare turistică din Municipiul Caracal"

faza: Proiect tehnic

1 LE/EURO la cursul BNR 1 EURO = 4.4268 lei

TVA = 1.24

nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolului de cheltuieli	valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)	
		mil lei	mil euro	mil lei	mil lei	mil euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.2	Amenajarea terenului	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și educarea la starea inițială	5.777	1.302	1.386	7.163	1.616
	Total capitolul 1	5.777	1.302	1.386	7.163	1.616
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	32.484	7.323	7.796	40.280	9.081
	Total capitolul 2	32.484	7.323	7.796	40.280	9.081
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.3	Proiectare și inginerie	19.674	4.435	4.722	24.396	5.500
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.5	Consultanță	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.6	Asistență tehnică	3.577	0.806	0.858	4.435	1.000
	Total capitolul 3	23.251	5.242	5.580	28.831	6.500
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiții de bază						
4.1	Construcții și instalații					
	total cap. 4.1	172.037	38.764	41.289	213.326	48.092
4.2	Montaj utilaje tehnologice	2.900	0.654	0.686	3.586	0.811
	total cap 4.2	2.900	0.654	0.686	3.586	0.811
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	28.300	6.380	6.792	35.092	7.911
	total cap. 4.3	28.300	6.380	6.792	35.092	7.911
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	total cap. 4.4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.5	Dotări	46.720	10.532	11.213	57.933	13.060
	total cap. 4.5	46.720	10.532	11.213	57.933	13.060
4.6	Active necorporate					
	total cap. 4.6	134.895	30.411	32.375	167.270	37.709
	Total capitolul 4	384.882	88.780	92.364	477.216	107.883
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
Organizare din șantier						
5.1	5.1.1 Lucrări de construcții	3.940	0.888	0.945	4.885	1.101
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	3.203	0.722	0.769	3.972	0.895
	5.2 Comisioane, cota, taxe	0.737	0.166	0.177	0.913	0.206
	5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute (7.54%)	2.159	0.487	0.518	2.678	0.604
	Total capitolul 5	10.039	2.263	2.409	12.448	2.806
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și pregătirea beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice și teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Total capitolul 6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
TOTAL GENERAL		488.800	105.685	112.513	591.312	131.050
Din care Cheltuieli		216.401	48.785	51.936	268.337	60.484



Formular FI


OBIECTIV: C.N.I.P.T

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
			mii lei	mii euro	mii lei	mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2.	Amenajarea terenului				
2	1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	5.777	1.30	5.777	1.30
3	2.	Realizarea utilităților necesare obiectivului	32.484	7.32	32.484	7.32
4	3.1.	Studii de teren				
5	3.3.	Proiectare (numai în design & build)				
6	4.	Investiția de bază	394.852	86.76	121.91	27.48
7	5.1.	Organizare de santier	3.923	0.88	3.923	0.88
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			427.036	96.27	164.09	36.39
Taxa pe valoarea adaugata			102.489	23.10	39.38	8.88
Total valoare (inclusiv TVA)			529.525		203.48	45.87

curs euro

4.4358



Formular F2

Obiectiv C.N.P.I.T

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)	
			mii lei	mii euro
0	1	2	3	4
1	I.	Lucrări de construcții		
2	1	rezistentă	42.468	9.574
3	2	arhitectură	111.896	25.226
4	3	instalații electrice	10.665	2.404
5	4	instalații sanitare	3.274	0.738
6	5	instalații termice	3.734	0.842
7		TOTAL I	172.037	38.784
8	II.	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
9		TOTAL II	2.900	0.654
10	III.	Procurare		
11	1	Utilaje și echipamente tehnologice	28.300	6.380
12	2	Dotări	46.720	10.532
13		TOTAL III	75.020	16.912
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			249.957	56.350
Taxa pe valoarea adăugată			59.990	13.524
Total valoare (inclusiv TVA)			309.947	69.874
curs euro		4.4358		



Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA CARACAL

Formularul F3

Obiectivul: 0042 45000000 CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE
SI PROMOVARE TURISTICA MUNICIPIUL CARACAL

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta INF98 NCS 1 CNIPT

Categoria de lucrari: 0110
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					
		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN
				PU UTI	VAL UTI
				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	
001	CZ0301A1	KG	1395.000	2.47	3445.65
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			0.28	390.60
	IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB			0.00	0.00
	37 D=6-8MM			0.00	0.00
		0.001	1	Total=	3836.25
002	CL21A1	KG	317.000	5.85	1854.45
	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE			1.12	355.04
	INGLOBATE IN BETON			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0	Total=	2209.49
003	RPCR41A1	[1] MP.	210.000	4.20	882.00
	IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ			2.58	541.80
	CONTRA INCEND.(PERETI+SCELET PERETI)			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.002	0	Total=	1423.80
004	RPCR41A1	[1] MP.	234.000	4.20	982.80
	IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ			2.58	603.72
	CONTRA INCEND.(SARPANTA)			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.002	0	Total=	1586.52
005	CR03A	M.C.	2.700	1219.37	3292.30
	SCELET DIN LEMN DE RASINOASE SI DIN			188.96	510.19
	RIGLE RASIN. PTR. CONSTR. RURALE EXEC.			0.00	0.00
	LA PERETI			0.00	0.00
		0.943	3	Total=	3802.49
006	YC01RON	[2] LEI.	1914.920	1.00	1914.92
	DIFERENTA PRET INVELITOARE TABLA			0.00	0.00
	AMPRENTATA - RON			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	2	Total=	1914.92
007	YC01RON	[3] LEI.	1195.000	1.00	1195.00
	DIFERENTA PRET PLACA OSB			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	1	Total=	1195.00
008	YC01RON	[4] LEI.	1302.000	1.00	1302.00
	DIFERENTA PRET STRAT TERMOIZOLATIE VATA			0.00	0.00
	MINERALA			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	1	Total=	1302.00
009	YC01RON	[5] LEI.	861.000	1.00	861.00

DIFERENTA PRET PARDOSELI GRANIT		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	0.001	1 Total=	861.00
010 YC01RON [6] LEI.	3600.000	1.00	3600.00
DIFERENTA PRET LEMN ECARISAT		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	0.001	4 Total=	3600.00
011 YC01RON [7] LEI.	23630.000	1.00	23630.00
DIFERENTA PRET TAMPLARIE LEMN		0.00	0.00
STRATIFICAT		0.00	0.00
		0.00	0.00
	0.001	24 Total=	23630.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
37.649	42960.12	2401.35	0.00	0.00	45361.47

Alte cheltuieli directe:

-CAS:	(2401.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.15800 =		379.41
-SOMAJ:	(2401.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00500 =		12.01
-FOND CONCEDII MEDICALE	(2401.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00850 =		20.41
-FOND DE SANATATE	(2401.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.05200 =		124.87
-FOND GARANTARE SALARII 0.25%	(2401.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00250 =		6.00
-FD. ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE	(2401.35 +	0.00 * 0.000 +		
		0.00 * 0.000)	* 0.00270 =		6.48

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
37.649	42960.12	2950.54	0.00	0.00	45910.66

Cheltuieli indirecte:

	45910.66 * 0.1000 =	4 591.07
Profit:	50501.73 * 0.0500 =	2 525.09
TOTAL GENERAL DEVIZ:		53 026.81
TVA	53026.81 * 24.0% =	12 726.44
TOTAL cu TVA		65 753.25

CONTRACTANT (OFERTANT)



ROMANIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CARACAL

Piața Victoriei, Nr.10, 235200, Caracal
Tel.: (0240) 511336 / 511304,
Fax: (0240) 517516 / 517510
e-mail: office@primariacaracal.ro
www.primariacaracal.ro



HOTĂRÂREA NR.136/14.10.2013

REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

EXPUNERE DE MOTIVE:

Promovarea potențialului turistic în municipiul Caracal este în deplină concordanță cu Orientările Strategice Comunitare și Strategia de dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013-2020 aprobată prin Hotărârea Cnsiliului local al municipiului Caracal nr.39/29.03.2013.

Investițiile în turism crează oportunități de creștere economică locală și contribuie la crearea de noi locuri de muncă și contribuie la îmbunătățirea gradului de atractivitate a regiunii.

În cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, unul din obiectivele Domeniului de intervenție 5.3 – „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică” îl reprezintă „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora” în scopul creșterii numărului turiștilor.

Crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în municipiul Caracal va oferi cadrul logistic necesar facilitării schimbului de informații în sectorul turistic între instituții și centrele de informare în zonele turistice. Introducerea serviciilor moderne de informații și dezvoltarea unui sistem unitar de informare turistică va crea condiții mai bune pentru stocarea informațiilor și va permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiștii autohtoni și străini. Va fi sprijinită infrastructura turistică de informare și promovare în țară și furnizarea de informații turistice către și de la turiști și tour operatori. Scopul acestui proiect îl reprezintă construirea unui astfel de centru și integrarea acestuia în rețeaua națională de centre de informare și promovare turistică (CNIPT).

AVÂND ÎN VEDERE:

- Raportul de specialitate nr.16515/14.10.2013 al Serviciului Programe, strategii de dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Caracal;
 - Solicitarea de clarificări nr.9942/09.10.2013 al OIT- Direcția Ggestionare Fonduri Comunitare pentru Turism;
 - Hotărârea Cnsiliului local al municipiului Caracal nr.39/29.03.2013 referitoare la aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013-2020;
 - Studiul de fezabilitate și documentația tehnico – economică întocmită de S.C. D&C EXPERT PROIECTARE STRUCTURI SRL Corabia;
 - Art. 42, alin(1), lit. b) din Legea nr. 500/2002 – legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico economice aferente investițiilor publice precum și a structurii și metodologiei de elaborare a deizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
 - Art. 36, alin(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată(r1), cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, completată și modificată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, întocmit de S.C. D&C EXPERT PROIECTARE STRUCTURI SRL Corabia conform anexei parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, astfel:

- Valoarea totală a Investiției (cu TVA) - **527,414 mii lei**, din care:
- C+M (cu TVA) - **199,566 mii lei**

- Finanțare nerambursabilă solicitată în cadrul Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, operațiunea „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora” - **389,801 mii lei**

- Număr de locuri de muncă create în faza de operare: **2 locuri de muncă**
- Durata de realizare a proiectului: **12 luni**
- Surse de finanțare: - fonduri structurale FEDR - **85%**
- bugetul de stat - **13%**
- bugetul local - **2%**

ART. 3 - Se împuternicește pe domnul **Eduard Claudiu Ciocăzanu**, primarul municipiului Caracal, să semneze toate documentele în vederea depunerii cererii de finanțare privind obiectivul de investiții „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL”.

ART. 4 - La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliul local al municipiului Caracal nr.126/30.09.2013.

ART. 5 - Primarul municipiului Caracal, Serviciul Programe, strategii de dezvoltare și Direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 6.- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Olt, Primarului Municipiului Caracal, Serviciului Programe, Strategii de Dezvoltare și Direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Caracal.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DRAGNEI DAN

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

VIOREL EMIL RĂDESCU